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	1. Какие признаки являются характерными для понятия «проект»?
а – направленность на достижение конкретных целей
б – координированное выполнение многочисленных, взаимосвязанных действий
в – ограниченная протяженность во времени
г – никакие
д - все

	2. Какие факторы влияют на проект как на систему?
а – ограничения
б – потребности
в – удовлетворенные потребности
г – обеспечение
д -все

	3. Какое количество ограничений следует учитывать при реализации проекта?
а – 4
б – 6
в – 8
г – 10
д -12

	4. Какие элементы проекта относятся к основным?
а – проблема, решения, результаты
б – цели, задачи, удовлетворенные потребности
в – анализ ресурсов, привлечение исполнителей, рост конкурентоспособности
г – этапы, сроки, результаты
д – задача, условия, решения

	5. Как оценить успешность проекта?
а – результат должен превышать затраты
б – результат должен соответствовать планам
в – результат должен соответствовать затратам, доходу, инновационным, качественным, временным, социальным, экологическим характеристикам запланированного уровня
г – результат должен отвечать современным требованиям рынка
д – результат должен обеспечить рост конкурентоспособности предприятия

	6. В каких случаях термин «проект» связывается с относительно краткосрочными целями?
а – при реализации до 1 года
б – когда создаваемые объекты очень сложны и входят в состав реализации Программ
в – при реализации в срок от 6 до 12 месяцев
г – в случае, когда результатом выступают физические объекты
д – ни в каких

	7. Чем было вызвано выделение управления проектами в отдельную дисциплину?
а – массовым ростом масштабов проектов
б – соответствием его окончательной стоимости объему выделенных ассигнований
в – экономией
г – размерами прибыли
д – всё из перечисленного

	8. В какие годы нашло свое развитие управление специальными проектами?
а – 1985
б – 1990-е
в – 1995
г – 2000-е
д – всё из перечисленного

	9. К какой группе процессов управления проектами относится управление рисками?
а – управления
б – инициации
в – планирования
г – исполнения и контроля
д - анализа

	10. Какая политика может рассматриваться как финансовый метод макрорегулирования?
а – бюджетная
б – денежно-эмиссионная
в – финансово-кредитная
г – банковская
д -ценовая

	11. Что является основой проводимой государством бюджетной политики?
а – программный метод управления
б – проекты
в – программы
г – все из перечисленного
д – ничего из перечисленного

	12. Сколько основных фаз укрупненно включает жизненный цикл проекта?
а – 3
б – 4
в – 5
г – 6
д - 7

	13. От чего зависит количество фаз проекта?
а – целей проекта
б – специфики проекта
в – источников инвестирования
г – сроков проекта
д – от всего перечисленного

	14. К какому классификационному признаку относится мультипроект?
а – по масштабу
б – по сложности
в – по срокам реализации
г – по требованиям к ограниченности ресурсов совокупности проектов
д – по характеру целевой задачи проекта

	15. Какие факторы характерны для малых проектов?
а – должны быть реализованы в краткосрочном периоде времени
б – ограничены ресурсами и объемами
в – территориально ограничены
г – невелики по масштабу, просты, ограничены объемами
д – ограничены сроками и исполнителями

	16. Для каких проектов характерно производство новинок различного рода?
а – малых
б – простых
в – монопроектов
г – стандартных
д - краткосрочных

	17. Какими параметрами проекта можно управлять?
а – объемами и видами работ по проекту
б – стоимостью, издержками и расходами по проекту
в – временными параметрами
г – ресурсами
д – всем из перечисленного

	18. Какое количество свойств имеет проект?
а – 3
б – 4
в – 5
г – 6
д - 7

	19. В чем причины условного деления всей сферы деятельности, в которой развивается проект, на «проект» и «внешнюю среду»?
а – проект не является жестким
б – ряд элементов проекта может менять местоположение
в – некоторые элементы проекта могут использоваться как в его составе, так и вне его
г – всё из перечисленного
д – ничего из перечисленного

	20. Какие факторы безоговорочно относятся к внешней среде?
а – знания и опыт, опыт строительства, рынок средств производства
б – сфера законодательства, финансовая зона, производственная зона
в – персонал, материальное хозяйство, здания
г – правовая зона, контракты и другие правовые документы, сфера законодательства
д – рынок сбыта, продукция, организации

	21. Что позволяют определить методы управления проектами?
а – цели, задачи, ресурсы
б – цели, объемы и источники финансирования
в – цели, объемы и источники финансирования, исполнителей, сроки, контроль за ходом, рассчитать смету, учесть риски
г – цели, анализ внешней среды, контроль за ходом, учесть риски
д – цели, источники финансирования, контроль за ходом, результаты

	22. Кто является главным участником проекта?
а – заказчик
б – лицензиар
в – подрядчик
г – консультант
д – все из перечисленных

	23. Какова роль банка как участника проекта?
а – осуществлять финансирование проекта
б – непрерывное обеспечение проекта денежными средствами, кредитование генподрядчика
в – взаимодействие с субподрядчиками при отсутствии финансовых средств у генподрядчика
г – своевременно выделять финансовые средства
д – всё из перечисленного

	24. Какие функциональные области управления проектами можно выделить?
а – управление персоналом
б – управление контрактом
в – управление качеством
г – управление коммуникациями
д – всё из перечисленного

	25. Какое количество принципов обеспечивает развитие управления проектами?
а – 4
б – 5
в – 6
г – 7
д - 8

	26. Какие стандарты управления проектами представляют собой комплексы знаний для свободного использования?
а – международные
б – национальные
в – общественные
г – частные
д - корпоративные

	27. Какие договоры получили наибольшее распространение в сфере инновационного предпринимательства?
а – организационные договоры
б – реализационные договоры
в – посреднические договоры
г – договорные конструкции
д – договоры, содействующие торговле, и организационные договоры

	28. К какому классификационному признаку относится несущественный риск?
а – характер учета
б – источник возникновения
в – влияние на затраты
г – влияние на стоимость
д – возможность страхования

	29. Какие риски являются вторичными?
а – риски, не существенно влияющие на достижение цели
б – не прогнозируемые риски
в – прогнозируемые риски
г – менее значимые риски
д – риски, которые возникают как прямой результат осуществления противорисковых мероприятий

	30. Какое количество задач решается на этапе планирования проекта?
а – 4
б – 5
в – 8
г – 9
д - 10

	31. В ходе какого процесса происходит деление на проблемы внешнего и внутреннего характера?
а – анализа исходного положения
б – прогноза
в – идентификации
г – структурирования
д – анализа результатов

	32. При реализации каких проектов важное место занимают прогнозы?
а – мультипроектов
б – краткосрочных проектов
в – долгосрочных проектов
г – сложных проектов
д – стандартных проектов

	33. От каких факторов зависит общая стоимость проекта?
а – от стоимости выполнения каждой его операции
б – от дополнительных постоянных расходов
в – от дополнительных переменных расходов
г – всё из перечисленного
д – ничего из перечисленного

	34. Что предполагает параметрическая оценка?
а – декомпозицию операций на элементы и использование исторических данных для их оценки
б – использование фактической стоимости операций
в – оценку проекта по этапам его жизненного цикла
г – суммирование отдельных операций
д – оценку «снизу вверх»

	35. Что отражается в бюджете проекта?
а – план
б – затраты
в – цели
г – стратегия реализации проекта
д – всё из перечисленного

	36. Какое количество основных задач может быть решено в процессе финансирования проекта?
а – 2
б – 3
в – 4
г – 5
д - 6

	37. Для финансирования каких проектов могут привлекаться средства общественности?
а – социально значимых
б – безрисковых
в – мультипроектов
г – монопроектов
д – крупных



